



K. CADRO ORZAMENTARIO E PLAN DE SEGUIMENTO

LIMIA ARNOIA GDR10

1

k. Cadro orzamentario e Plan de seguimento.

K.1. INTRODUCCIÓN

O plan de seguimento da EDL Limia Arnoia consiste na metodoloxía a empregar para facer unha supervisión e valoración dos obxectivos formulados na estratexia. Isto permitiranos facer unha análise en fase e poder optimizar os resultados.

2

Para isto debemos ter claro cales son os obxectivos como se van medir, deste xeito poderemos valorar se a proposta formulada se cumpre ou ben debemos facer cambio relevantes que nos axuden a obter mellores resultados.

Para facer disto aplicaremos a metodoloxía do marco lóxico, desenvolvido no ano 1969, que consiste en facer un resumo (unha matriz) co obxectivo de facer seguimento do obxectivos. O proceso é o seguinte e deben definirse:

- Obxectivos Xeral
- Obxectivo Específico
- Resultados Esperados
- Actividades necesarias para acadalos
- Recursos necesarios
- Limitantes externas do proxecto
- indicadores medibles

MATRIZ XERAL



Obxectivos xerais		RESULTADOS	INDICADORES	FONTES DE VERIFICACIÓN
OX 1	Deseñar e poñer en marcha modelos de xestión do territorio, que permitan recuperar actividade agraria no territorio do GDR.	Mobilizar 300 ha de SAU no territorio do GDr	Ha de Sau dispoñible (ofertas de terras)	Altas no visor de aterra
		Posta en marcha de 3 aldeas modelos	Ha se sau demandadas	Documentación publica de agader
		Posta en marcha de 3 polígonos agroforestais	Número de contratos asinados	Documentación publica de agader
		Formalizar 50 contratos de aluguer, venda ou cesión de uso de SAU	Numero de contratos	Copia dos contratos ou acordos
		Asegurar o relevo xeracional de 10 explotacións agrarias	Número de explotacións rexistradas en aterra	Altas no visor de aterra e e copia dos contratos de relevo
		20 novas incorporacións á actividade agraria	Número de altas na ss como agrocultores	Copia do modelo 036
		Asinar convenio coa Deputación de Ourense para a xestión de 50 ha na lagoa	Convenio	Documento asinado, fotografía e prensa
		Asinar convenio co Bispado de Ourense	Convenio	Documento asinado, fotografía e prensa
		Crear o Centro aterra de apoio ás persoas novas agricultoras	Sede de aterra	Fotografía das oficinas, contratos de traballo do equipo, material promocional, web, rrss
O X2	Apoiar o diversificación económica dende unha análise territorial e da especialización de cada área do GDR Límia Arnoia*	Creación de empresa no territorio do gdr	Número de solicitude de axuda	
		Creación de postos de traballo	ver anexo INDICADOR OX2	
		Consolidación de empregos existentes	ver anexo INDICADOR OX2	
		Dar un salto ao uso de enerxías renovables nas empresas	Proxectos que levan incorporación ambiental nas accións a subvencionar	Número e iniciativas enerxéticas a subvencionar
		Profesionalización do turismo no territorio do GDR		Número de beneficiarios de



				cursos de formacion/Número de cursos ofertados/número de iniciativas subvencionada
		Posta en valor dos recursos naturais como fonte de emprego	10 proxectos de posta en valor dos recursos	Número de empresa apoiadas
		Crear produtos de transformación agraria do noso terroio	10 proxectos de transformación agraria	Número de empresa apoiadas
		Apoio á consolidación de empresas de diversificación (non agrarias no territorio)	30 empresas apoiadas de ampliacion ou modernizacion	Número de empresa apoiadas
		Apoio á instalación de novas actividades economicas no noso territorio	30 proxectos de diversificacion da economia rural	Número de empresa apoiadas
		Fomento da innovación empresarial	20 iniciativas cunha clara vocacion innovadora	Número de empresa apoiadas
		Posta en valor patrimonio cultural con protección BIC	10 proxectos subvencionados	Resolucion favorable
		Posta en marcha de novos servizos á poboación rural	40 iniciativas de servizos a	Númerodeproxect os publicos e privados subvencionados
O X3	Crear espazos de innovación e impacto das mulleres no territorio do GDR.	Crear sinerxias de traballo entre mulleres emprendedoras do no territorio	Acordos de colaboracion e traballo entre mulleres do gdr	Número de colaboración entre emprendedoras LEADER
		Realización de encontros entre mulleres innovadoras	Xornada de presentacion do proxecto	Número de encontros, reunions, presentacións, seminarios
		Visibilizar a innovación e a capacidade de creación das mulleres do territrio do gdr	Encontros e actividades	Número de reportaxes de prensa, entrevistas, publicacion en rrss
		Atraer talento innovador ao nos territorio	Mulleres que se asentan no nos territorio	Número de mulleres asentadas,



				expediente, alugueres,...
		Acadar fondos para apoiar a innovacion feminina	Proxectos posto en marcha baixo o programa Vitamia F	Número de proxectos subvencionados, resolucion de axudas, convenios con outras entidades
O X4	Formar, sensibilizar e crear coñecemento sobre a optimización do uso da auga e da enerxía no noso territorio.	Formar en enerxias renovables	Curso de formacion ofrecido	Cartaces, inscricion de alumnos, publicidade en prensa, rrss e web, fotografías, temarios
		Sensibilizar sobre o uso racional da auga		Deseño da campaña, video, cartaces, material promocional, entrevistas
		Formar sobre sistemas de optimizacion da auga na agricultura	Curso de formacion ofrecido	Cartaces, inscricion de alumnos, publicidade en prensa, rrss e web, fotografías, temarios
		Formar sobre sistemas de optimizacion da auga nos domicilios		Cartaces, inscricion de alumnos, publicidade en prensa, rrss e web, fotografías, temarios
		Formar sobre sistemas de optimizacion da auga na xardineria urbana	Curso de formacion ofrecido	Cartaces, inscricion de alumnos, publicidade en prensa, rrss e web, fotografías, temarios
O X5	Crear dinámicas de	Crear un consorcio de concellos e do GDR	Posta en marcha do consorcio	Actas dos plenos/acordo da entidade

	participación e traballo en rede no propio GDR e con outras entidades.	Deseño de proxectos de intervención supramunicipal	Proxectos deseñados e presentados a convocatorias públicas	Resolucion de axudas/solitude de axudas/dcouement acion de proxectos
		Crear a rede de traballo e análise das necesidades do territorio entre as entidades locais		Fotografias das reunions
				Actas das reunions
				Certificados dos acordos

* Ver cadro indicadores específico OX2

6

MATRIZ DE INDICADORES FONDOS LEADER

Os indicadores da medida leader destinada ao apoio de proxectos produtivos, non produtivos, de formación e promovidos polo propio gdr recóllense no cadro seguinte tendo como principal indicador o número e proxectos subvencionado e as UTAs creadas consolidadas e a tipoloxía (muller, home, menos de 30).

Ver cadro.

	TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	Nº de proye cto s financ iados por el GDR	NÚMERO DE BENEFICIARIOS					NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS					NÚMERO DE EMPLEOS consolidados					Ayuda pública (miles de €)
			Sector privado		Sect or púb lico	G D R	TO TAL	Home s		Mulle res		TO TAL	Home s		Mulle res		TO TAL	
			Partic ular es	Pers onas jurídi cas				< 3 0	> 3 0	< 3 0	> 3 0		< 3 0	> 3 0	< 3 0	> 3 0		
Produ tivos	Transform ación y comercializ ación de productos agrarios	15	8	8	0	0	15	3	2	4	4	13	1 4	2 8	1 4	2 8	84	2.625.0 00,00 €
	Transform ación y comercializ ación de	8	4	4	0	0	8	6	3	3	3	15	1 2	6	1 2	6	36	



	productos forestales.																			
	Inversiones en explotaciones agrarias (total)	12	8	4	0	0	12	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8			
	Reducción consumo energía	7	6	1	0	0		1	1	1	1	4	1	1	1	1				
	Reducción emisión CO2 y NO2	12	10	2	0	0		1	1	1	1	4	1	1	1	1				
	Inversiones en empresas no agrarias	40	15	35	0	0		15	15	15	15	60	6	8	6	8				
	Otras actividades económicas complementarias (no sector turismo)	10	6	4	0	0	40	1	3	2	2	8	1	3	2	2				
	Actividades complementarias de turismo	8	5	3	0	0		2	1	2	1	6	2	1	2	1				
Proyectos No productivos públicos	Proyectos No productivos públicos	40	0	40	40	0	40	5	5	5	5	20	2	6	2	6	16	515.625,00 €		
Proyectos No productivos privados	Proyectos No productivos privados	40	0	40	0	0	40	5	5	5	5	20	1	0	1	0	2	515.625,00 €		
	promovidos por GDR	3				3	3			1		1		1		3	4	225.000,00 €		



Formación	Formación promovida por el GDR	12	0	0	0	12	12	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	93.750,00 €
	Sector Agrario	4					4					1					0	
	Sector servicios	4					4					1					0	
	Recursos naturais	4					4					1					0	
	TOTAL	170	35	131	40	15	170	38	34	37	36	145	39	53	39	55	186	3.975.000,00 €

K 2. CADRO ORZAMENTARIO